


Modelo de Ata de Reunião

Ata de Reunião Nº [01]

1. Informações Gerais

Nome da Equipe / Dupla:	new Equipe();
Data e Horário:	17/09/2026 das 20:30 às 21:15
Local / Plataforma:	Google Meet
Fase do Projeto:	Fase 01 - Análise e Modelagem

2. Registro de Presença e Assinaturas

Membro	Status	Assinatura Digital / De acordo
Luis Henrique Lourenço das Mercês	Presente	 Documento assinado digitalmente LUIS HENRIQUE LOURENCO DAS MERCES Data: 17/09/2026 21:37:53-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Pablo Melo Franca Filho	Presente	 Documento assinado digitalmente PABLO MELO FRANCA FILHO Data: 20/09/2026 17:30:52-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Rubens Neiva	Ausente	
Vinícius Scola	Presente	 Documento assinado digitalmente VINICIUS SCOLA SANTANA Data: 17/09/2026 21:29:06-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

3. Pautas da Reunião

- Responsabilidade acerca das funções de cada membro

4. Tópicos Discutidos e Deliberações

- Discutimos, em reunião, sobre o que cada um vai fazer para o desenvolvimento do projeto. Com a ausência de Rubens, atribuímos-o a tarefa restante, o que foi de acordo com todos os que estavam presentes na reunião.

5. Distribuição de Atividades (Acompanhamento)

Atividade / Tarefa (exemplos)	Responsável	Prazo de Entrega	Status
Elaboração do relatório de teste estático dos requisitos.	Pablo Franca	18/09/2026	Em andamento
Modelagem do Diagrama x	Luis Henrique	18/09/2026	A fazer
Configuração inicial do projeto Java e Checkstyle no Git.	Vinícius Scola	19/09/2026	A fazer
Requisitos autorais	Rubens Neiva	18/09/2026	A fazer

6. Encerramento

Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 21:15h. A próxima reunião ficou agendada para 20/09/2026 às 14:00h. Ambos os membros leram, concordaram e assinaram este documento.

Orientações para os alunos:

1. Crie uma pasta docs/atas dentro do repositório Git do projeto.
2. Salve cada ata como Ata_01.md, Ata_02.md (ou em PDF/Doc assinado).
3. Lembre-se de que a apresentação e comprovação das atas é requisito obrigatório sob pena de nota 0 (zero) no projeto.